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ПРОЕКТ

ПАСПОРТ
 ведомственного проекта 
«Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»

1. Основные положения

	Наименование Государственной программы Российской  Федерации
	Комплексное развитие сельских территорий

	Краткое наименование проекта
	Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2020 – 31.12.2021

	Куратор проекта
	Д.Н. Патрушев – Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

	Функциональный заказчик
	Д.Н. Патрушев – Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

	Руководитель проекта
	О.Н. Лут – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации

	Администратор проекта 
	М.В. Боровой – директор Департамента развития сельских территорий  Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

	[bookmark: _GoBack]Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Исполнители (ответственные за достижение показателей проекта):
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
О.Н. Лут – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Соисполнители:
 – 




2. Содержание проекта

	Цель проекта:
	1. Обеспечить ввод в действие не менее:
-2,08 тыс. км распределительных газовых сетей;
-1,65 тыс. км локальных водопроводов.
2. Реализовать не менее 20 проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.


	Показатели проекта и их значения по годам

	№ п/п, наименование показателя
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение
(2017 год)
	Период, год

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1. Ввод в действие распределительных 
газовых сетей, тыс. километров
	основной

	1,36
	1,02
	1,06
	
	
	
	

	2. Ввод в действие локальных 
водопроводов, тыс. километров
	основной
	0,99
	0,81
	0,84
	
	
	
	

	3. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, ед. 
	основной
	18
	10
	10
	
	
	
	



	Результаты проекта

	В рамках реализации ведомственного проекта «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»:
1. Обеспечить ввод в действие не менее:
-2,08 тыс. км распределительных газовых сетей; 
-1,65 тыс. км локальных водопроводов.
2. Реализовать не менее 20 проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.





3. Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/
контрольная точка показателя)
	Срок

	1. 
	Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях (далее – Правила) 
	Контрольная точка результата
	15.01.2020

	2. 
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации в соответствии с Правилами на 2020 год
	Контрольная точка результата
	15.01.2020

	3. 
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2020 году мероприятий в соответствии с Правилами 
	Контрольная точка результата
	15.02.2020


	4. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода распределительных газовых сетей, локальных водопроводов и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 2020 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2020

	5. 
	В соответствии с Правилами Министерством сельского хозяйства Российской Федерации осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2020

	6. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию мероприятий                  в 2020 году в соответствии с Правилами, в I полугодии 
	Контрольная точка результата
	15.08.2020

	7. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода распределительных газовых сетей, локальных водопроводов и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 2020 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2020

	8. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода распределительных газовых сетей, локальных водопроводов и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 2020 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2020

	9. 
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации в соответствии с Правилами на 2021 год
	Контрольная точка результата
	15.01.2021

	10. 

	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию мероприятий                 в 2020 году  в соответствии с Правилами  
	Контрольная точка результата 
	01.02.2021


	11. 
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2021 году  мероприятий в соответствии с Правилами  
	Контрольная точка результата 
	15.02.2021

	12. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода распределительных газовых сетей, локальных водопроводов и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 2021 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2021

	13. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2021 году мероприятий  в соответствии с Правилами, в I полугодии
	Контрольная точка результата
	15.08.2021

	14. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода распределительных газовых сетей, локальных водопроводов и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 2021 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2021

	15. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода распределительных газовых сетей, локальных водопроводов и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 2021 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2021

	16. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2021 году мероприятий  в соответствии с Правилами 
	Контрольная точка результата
	01.02.2022

	1. 
	Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)
	Завершение этапа
	31.12.2021



4. Бюджет ведомственного проекта 

	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	3 268 189,3
	3 402 185,0
	
	
	
	
	6 670 374.3

	
	Консолидированный бюджет субъектов 
Российской Федерации
	746 159,3
	777 428,9
	
	
	
	
	1 523 588.2

	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники, тыс.  руб.
	24 697,5
	25 688,6
	
	
	
	
	50 386.1

	Итого
	4 039 046,1
	4 205 302,5
	
	
	
	
	8 244 348.6




5. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	
	Ключевые риски:
	

	
1.
	Невыполнение показателей ведомственного проекта в связи с нарушением сроков ввода объектов
	Мониторинг хода реализации мероприятий ведомственного проекта; проведение совещаний с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода объектов 

	2.
	Несвоевременное заключение субъектами Российской Федерации государственных (муниципальных) контрактов с исполнителями мероприятий ведомственного проекта и подрядными организациями на строительство объектов 
	Мониторинг соблюдения субъектами Российской Федерации графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства 

	3.
	Отсутствие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственного проекта
	Анализ доведения средств федерального бюджета до бюджетополучателей в соответствии с информацией о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия

	4.
	Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий ведомственного проекта условий государственных (муниципальных) контрактов 
	Мониторинг и контроль исполнения условий государственных контрактов 

	
	Ключевые возможности:
	

	1.
	Интересы, «привязанные к местности» потребности, инициатива жителей населенных пунктов, органов территориального общественного самоуправления на сельских территориях, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность на сельских территориях, коммерческих и некоммерческих объединений жителей поселений, расположенных на сельских территориях, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на сельской территории или в пользу жителей сельских поселений.
	Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о принципах реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», ее целях и задачах.








6. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	-

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	-

	Формальные основания для инициации
	Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».






