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ПАСПОРТ
 ведомственного проекта 
«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
1. Основные положения

	Наименование государственной программы Российской Федерации
	Комплексное развитие сельских территорий

	Краткое наименование проекта
	Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2020 – 31.12.2025

	Куратор проекта
	Д.Н. Патрушев - Министр сельского хозяйства Российской Федерации

	Функциональный заказчик
	Д.Н. Патрушев - Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

	Руководитель проекта
	О.Н. Лут - Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
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	М.В. Боровой – директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
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2. Содержание проекта

	Цель проекта:
	обеспечение объема ввода (приобретения) не менее 2,34 млн. кв. метров жилья для 25,5 тысяч семей, проживающих и работающих на сельских территориях;
обеспечение объема ввода не менее 189,67  тыс. кв. метров жилых домов, построенных с использованием деревянного домостроения;
улучшение жилищных условий 201 тыс. семей, проживающих на сельских территория,  путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых;
повышение уровня благоустройства не менее 424,3 тысяч сельских домовладений;
обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство не менее 1317 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

	Показатели проекта и их значения по годам

	№ п/п, наименование показателя
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение
(2017 год)
	Период, год

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1. Ввод (приобретение) жилых помещений
(жилых домов) для граждан, проживающих
на сельских территориях, тыс. кв. метров
	основной
	565,3
	314,9
	210,8
	151,6
	72,6
	69,6
	66,6

	2. Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях, тыс. кв. метров
	основной
	0
	235,8
	316,9
	303,8
	207,8
	199,1
	190,7

	3. Ввод жилых домов, построенных с использованием деревянного домостроения, тыс. кв. метров
	показатель второго уровня
	0
	39,32
	42,23
	37,96
	24,41
	23,39
	22,36

	4. Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях, тыс. ед.
	основной
	0
	25
	33
	35
	35
	36
	37

	5. Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений, тыс. семей 
	основной
	0
	50,7
	75,6
	84,5
	84,5
	64,5
	64,5

	6. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, ед.
	основной
	18
	42
	220
	280
	260
	265
	250



	Результаты проекта

	В рамках реализации ведомственного проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений »: 
1. Построить (приобрести) 886,1 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 12,3 тыс. граждан, проживающих и работающих на сельских территориях
2. Построить 1454,1 тыс. кв. м жилья по социальному найму для 13,2 тыс. граждан, проживающих и работающих на сельских территориях
3. Построить  189,67  тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроения
4. Обеспечить не менее 201 тыс. семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредитования
5. Повысить уровень благоустройства не менее 424,3 тыс. домовладений, расположенных на сельских территориях
6. Создать условия  для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях,  обеспечив объектами инженерной инфраструктуры и благоустройством 1 317 площадок под компактную жилищную застройку






3. Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/
контрольная точка показателя)
	Срок

	1.
	Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее – Правила 1)
	Контрольная точка результата
	15.01.2020

	2.
	Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения (далее – Правила 2)
	Контрольная точка результата
	15.01.2020

	3.
	Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (далее – Правила 3)
	Контрольная точка результата
	15.01.2020

	4.
	Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях (далее – Правила 4)
	Контрольная точка результата
	15.01.2020

	5.
	Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам, проживающим на сельских территориях на обеспечение домовладений инженерными коммуникациями (далее – Правила 5)
	Контрольная точка результата
	15.01.2020

	6.
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2020 год в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5
	Контрольная точка результата
	15.01.2020

	7.
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2020 году мероприятий в соответствии с Правилами 1,2,3
	Контрольная точка результата
	15.02.2020

	8.
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными  банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2020 году мероприятий в соответствии с Правилами 3,4
	Контрольная точка результата
	15.02.2020

	9.
	В соответствии с Правилами 4,5 осуществлен отбор уполномоченных банков на предоставление субсидий 
	Контрольная точка результата
	01.05.2020

	10.
	В соответствии с Правилами 4,5 сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2021 год
	Контрольная точка результата
	01.07.2020

	11.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2020 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2020

	12.
	В соответствии с Правилами 1,2,3 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2020

	13.
	Представлены отчеты об использовании субсидий на  реализацию мероприятий в 2020 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 за I полугодие
	Контрольная точка результата
	15.08.2020

	14.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2020 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2020

	15.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2020 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2020

	16.
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2021 год в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5
	Контрольная точка результата
	15.01.2021

	17.
	Представлены отчеты о реализации мероприятий в 2020 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5
	Контрольная точка результата
	01.02.2021

	18.
	В 2020 году:
Построено (приобрести) 314,9 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья 
Построено 235,8 тыс. кв. м жилья по социальному найму 
Построено  39,32  тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроения
Предоставлено 25 тыс. ипотечных кредитов
Повышен уровень благоустройства 50,7 тыс. домовладений
Реализовано 42 проекта по обустройству площадок под компактную жилищную застройку
	Контрольная точка результата
	01.02.2021

	19.
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2021 году мероприятий в соответствии с Правилами 1,2,3
	Контрольная точка результата
	15.02.2021

	20.
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными  банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2021 году мероприятий в соответствии с Правилами 3,4
	Контрольная точка результата
	15.02.2021

	21.
	В соответствии с Правилами 4,5 сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2022 год
	Контрольная точка результата
	01.07.2021

	22.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2021 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2021

	23.
	В соответствии с Правилами 1,2,3 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2021

	24.
	Представлены отчеты об использовании субсидий на  реализацию мероприятий в 2021 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 за I полугодие
	Контрольная точка результата
	15.08.2021

	25.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2021 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2021

	26.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2021 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2021

	27.
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2022 год в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5
	Контрольная точка результата
	15.01.2022

	28.
	Представлены отчеты о реализации мероприятий в 2021 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5
	Контрольная точка результата
	01.02.2022

	29.
	В 2021 году:
Построено (приобрести) 210,8 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья 
Построено 316,9 тыс. кв. м жилья по социальному найму 
Построено  42,23  тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроения
Предоставлено 33 тыс. ипотечных кредитов
Повышен уровень благоустройства 75,6 тыс. домовладений
Реализовано 220 проектов по обустройству площадок под компактную жилищную застройку
	Контрольная точка результата
	01.02.2022

	30.
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2022 году мероприятий в соответствии с Правилами 1,2,3
	Контрольная точка результата
	15.02.2022

	31.
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными  банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2022 году мероприятий в соответствии с Правилами 3,4
	Контрольная точка результата
	15.02.2022

	32.
	В соответствии с Правилами 4,5 сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2023 год
	Контрольная точка результата
	01.07.2022

	33.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2022 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2022

	34.
	В соответствии с Правилами 1,2,3 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2023 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2022

	35.
	Представлены отчеты об использовании субсидий на  реализацию мероприятий в 2022 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 за I полугодие
	Контрольная точка результата
	15.08.2022

	36.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2022 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2022

	37.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2022 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2022

	38.
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2023 год в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5
	Контрольная точка результата
	15.01.2023

	39.
	Представлены отчеты о реализации мероприятий в 2022 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5
	Контрольная точка результата
	01.02.2023

	40.
	В 2022 году:
Построено (приобрести) 151,6 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья 
Построено 303,8 тыс. кв. м жилья по социальному найму 
Построено  37,96  тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроения
Предоставлено 35 тыс. ипотечных кредитов
Повышен уровень благоустройства 84,5 тыс. домовладений
Реализовано 280 проектов по обустройству площадок под компактную жилищную застройку
	Контрольная точка результата
	01.02.2023

	41.
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2023 году мероприятий в соответствии с Правилами 1,2,3
	Контрольная точка результата
	15.02.2023

	42.
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными  банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2023 году мероприятий в соответствии с Правилами 3,4
	Контрольная точка результата
	15.02.2023

	43.
	В соответствии с Правилами 4,5 сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2024 год
	Контрольная точка результата
	01.07.2023

	44.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2023 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2023

	45.
	В соответствии с Правилами 1,2,3 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2024 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2023

	46.
	Представлены отчеты об использовании субсидий на  реализацию мероприятий в 2023 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 за I полугодие
	Контрольная точка результата
	15.08.2023

	47.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2023 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2023

	48.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2023 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2023

	49.
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2024 год в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5
	Контрольная точка результата
	15.01.2024

	50.
	Представлены отчеты о реализации мероприятий в 2023 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5
	Контрольная точка результата
	01.02.2024

	51.
	В 2023 году:
Построено (приобрести) 72,6 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья 
Построено 207,8 тыс. кв. м жилья по социальному найму 
Построено  24,41  тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроения
Предоставлено 35 тыс. ипотечных кредитов
Повышен уровень благоустройства 84,5 тыс. домовладений
Реализовано 260 проектов по обустройству площадок под компактную жилищную застройку
	Контрольная точка результата
	01.02.2024

	52.
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2024 году мероприятий в соответствии с Правилами 1,2,3
	Контрольная точка результата
	15.02.2024

	53.
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными  банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2024 году мероприятий в соответствии с Правилами 3,4
	Контрольная точка результата
	15.02.2024

	54.
	В соответствии с Правилами 4,5 сформирован прогноз кредитования заемщиков по субъектам Российской Федерации на 2025 год
	Контрольная точка результата
	01.07.2024

	55.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2024 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2024

	56.
	В соответствии с Правилами 1,2,3 осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2025 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2024

	57.
	Представлены отчеты об использовании субсидий на  реализацию мероприятий в 2024 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 за I полугодие
	Контрольная точка результата
	15.08.2024

	58.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2024 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2024

	59.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2024 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2024

	60.
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2025 год в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5
	Контрольная точка результата
	15.01.2025

	61.
	Представлены отчеты о реализации мероприятий в 2024 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5
	Контрольная точка результата
	01.02.2025

	62.
	В 2024 году:
Построено (приобрести) 69,6 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья 
Построено 199,1 тыс. кв. м жилья по социальному найму 
Построено  23,39  тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроения
Предоставлено 36 тыс. ипотечных кредитов
Повышен уровень благоустройства 64,5 тыс. домовладений
Реализовано 265 проектов по обустройству площадок под компактную жилищную застройку
	Контрольная точка результата
	01.02.2025

	63.
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2025 году мероприятий в соответствии с Правилами 1,2,3
	Контрольная точка результата
	15.02.2025

	64.
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными  банками о предоставлении субсидий на реализацию в 2025 году мероприятий в соответствии с Правилами 3,4
	Контрольная точка результата
	15.02.2025

	65.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2025 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2025

	66.
	Представлены отчеты об использовании субсидий на  реализацию мероприятий в 2025 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5 за I полугодие
	Контрольная точка результата
	15.08.2025

	67.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2025 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2025

	68.
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений в 2025 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2025

	69.
	Представлены отчеты о реализации мероприятий в 2025 году в соответствии с Правилами 1,2,3,4,5
	Контрольная точка результата
	01.02.2026

	70.
	В 2025 году:
Построено (приобрести) 66,6 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья 
Построено 190,7 тыс. кв. м жилья по социальному найму 
Построено  22,36  тыс. кв. метров жилых домов с использованием деревянного домостроения
Предоставлено 37 тыс. ипотечных кредитов
Повышен уровень благоустройства 64,5 тыс. домовладений
Реализовано 250 проектов по обустройству площадок под компактную жилищную застройку
	Контрольная точка результата
	01.02.2026

	71.
	Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)
	Завершение этапа
	31.12.2025



4. Бюджет ведомственного проекта 

	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	19 083 593,7
	36 421 581,9
	47 294 272,5
	49 220 025,6
	56 030 143,8
	62 108 225,5
	270 157 843,0

	
	Консолидированный бюджет субъектов 
Российской Федерации
	4 665 002,0
	8 393 081,9
	11 512 523,4
	13 312 999,3
	15 949 406,1
	18 536 577,7
	72 369 590,4

	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	96 137 630,7
	126 934 146,3
	135 034 146,3
	119 974 390,2
	117 774 390,2
	120 574 390,2
	716 429 093,9

	Итого
	119 886 226,4
	171 748 810,1
	193 840 942,2
	182 507 415,1
	189 753 940,1
	201 219 193,4
	1 058 956 527,3



5. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	
	Ключевые риски:
	

	
1.
	Невыполнение показателей ведомственного проекта в связи с нарушением сроков ввода (приобретения) жилых помещений (жилых домов) и благоустройства сельских домовладений.
Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий Программы условий государственных (муниципальных) контрактов
	Мониторинг хода реализации мероприятий ведомственного проекта; проведение совещаний с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений; мониторинг и контроль исполнения условий государственных (муниципальных) контрактов

	2.
	Несвоевременное заключение субъектами Российской Федерации государственных (муниципальных) контрактов с исполнителями мероприятий ведомственного проекта и подрядными организациями на строительство жилья по социальному найму
	Мониторинг соблюдения субъектами Российской Федерации графика выполнения мероприятий по строительству жилья по социальному найму

	3.
	Отсутствие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственного проекта
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета  на реализацию мероприятий ведомственного проекта с субъектом Российской Федерации только при условии наличия в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на софинансирование соответствующего мероприятия ведомственного проекта


	
	Ключевые возможности:
	

	1.
	Создание комфортных условий жизнедеятельности, удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, повышение уровня благоустройства сельских домовладений объектами инженерной инфраструктуры
	Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, информации о принципах реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий, ее целях и задачах


6. Описание проекта
	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)

	Формальные основания для инициации
	Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»



