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ПРОЕКТ


ПАСПОРТ
 ведомственного проекта 
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

1. Основные положения

	Наименование Государственной программы Российской Федерации
	Комплексное развитие сельских территорий

	Краткое наименование проекта
	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2020 – 31.12.2025

	Куратор проекта
	Д.Н. Патрушев – Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

	Функциональный заказчик
	Д.Н. Патрушев – Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

	Руководитель проекта
	О.Н. Лут – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации

	Администратор проекта 
	М.В. Боровой – директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Исполнители:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
О.Н. Лут – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Соисполнители (ответственные за достижение результата проекта):
Федеральное дорожное агентство. 
И.В. Костюченко – заместитель Руководителя Федерального дорожного агентства 




2. Содержание проекта

	Цель проекта:
	1. Обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 2,58 тыс. км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции 


	Показатели проекта и их значения по годам

	№ п/п, наименование показателя
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение
(2017 год)
	Период, год

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1. Ввод в эксплуатацию  автомобильных 
дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования 
к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции,
тыс. километров
	основной
	0,69
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43



	Результаты проекта

	В рамках реализации ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»:
1. Обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 2,58 тыс. км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции






3. Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/
контрольная точка показателя)
	Срок

	1. 
	Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (далее – Правила) 
	Контрольная точка результата
	15.01.2020

	2. 
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации в соответствии с Правилами на 2020 год
	Контрольная точка результата
	15.01.2020

	3. 
	Заключены соглашения между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2020 году  мероприятия в соответствии с Правилами 
	Контрольная точка результата
	15.02.2020


	4. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2020 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2020

	5. 
	В соответствии с Правилами Федеральным дорожным агентством осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году  на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2020

	6. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2020 году мероприятия в соответствии с Правилами, в I полугодии
	Контрольная точка результата
	15.08.2020

	7. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2020 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2020

	8. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2020 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2020

	9. 
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации                   в соответствии с Правилами на 2021 год
	Контрольная точка результата
	15.01.2021

	10.    
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2020 году мероприятия в соответствии с Правилами 
	Контрольная точка результата
	01.02.2021


	11. 
	Заключены соглашения между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2021 году  мероприятия в соответствии с Правилами
	Контрольная точка результата 
	15.02.2021

	12. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2021 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2021

	13. 
	В соответствии с Правилами Федеральным дорожным агентством осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году  на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2021

	14.  
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2021 году мероприятия в соответствии с Правилами, в I полугодии 
	Контрольная точка результата
	15.08.2021

	15. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2021 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2021

	16. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2021 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2021

	17. 
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации                    в соответствии с Правилами на 2022 год
	Контрольная точка результата
	15.01.2022

	18. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2021 году мероприятия в соответствии с Правилами 
	Контрольная точка результата
	01.02.2022

	19. 
	Заключены соглашения между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2022 году  мероприятия в соответствии с Правилами
	Контрольная точка результата 
	15.02.2022

	20. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2022 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2022

	21. 
	В соответствии с Правилами Федеральным дорожным агентством осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2023 году  на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2022

	22. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2022 году мероприятия в соответствии с Правилами, в I полугодии
	Контрольная точка результата
	15.08.2022

	23. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2022 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2022

	24. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2022 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2022

	25. 
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации в соответствии с Правилами на 2023 год
	Контрольная точка результата
	15.01.2023

	26. 2.
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2022 году мероприятия в соответствии с Правилами 
	Контрольная точка результата
	01.02.2023

	27. 2. 
	Заключены соглашения между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2023 году  мероприятия в соответствии с Правилами 
	Контрольная точка результата 
	15.02.2023

	28. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2023 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2023

	29. 31.
	В соответствии с Правилами Федеральным дорожным агентством осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2024 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2023

	30. 2.
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2023 году мероприятия в соответствии с Правилами, в I полугодии 
	Контрольная точка результата
	15.08.2023

	31. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2023 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2023

	32. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2023 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2023

	33. 3 
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации 
в соответствии с Правилами на 2024 год
	Контрольная точка результата
	15.01.2024

	34. 3. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2023 году мероприятия в соответствии с Правилами
	Контрольная точка результата 
	01.02.2024

	35. 33.
	Заключены соглашения между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2024 году мероприятия в соответствии с Правилами
	Контрольная точка результата 
	15.02.2024

	36. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2024 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2024

	37. 36. 
	В соответствии с Правилами Федеральным дорожным агентством осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2025 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2024

	38. 34.
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2024 году мероприятия в соответствии с Правилами, в I полугодии 
	Контрольная точка результата
	15.08.2024

	39. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2024 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2024

	40. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2024 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2024

	41. 37.
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации                    в соответствии с Правилами на 2025 год
	Контрольная точка результата
	15.01.2025

	42. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2024 году мероприятия в соответствии с Правилами 
	Контрольная точка результата
	01.02.2025

	43. 38.
	Заключены соглашения между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2025 году  мероприятия в соответствии с Правилами
	Контрольная точка результата 
	15.02.2025

	44. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2025 году
	Контрольная точка результата
	10.07.2025

	45. 3.
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию мероприятия 
в 2025 году мероприятия в соответствии с Правилами, в I полугодии 
	Контрольная точка результата
	15.08.2025

	46. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2025 году
	Контрольная точка результата
	10.10.2025

	47. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода  в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в 2025 году
	Контрольная точка результата
	10.12.2025

	48. 40.
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию в 2025 году мероприятия в соответствии с Правилами 
	Контрольная точка результата 
	01.02.2026

	1. 
	Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)
	Завершение этапа
	31.12.2025



4. Бюджет ведомственного проекта 

	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	9 728 100,0
	10 127 000,0
	10 562 461,0
	11 027 209,3
	11 512 406,5
	12 018 952,4
	64 976 129.2

	
	Консолидированный бюджет субъектов 
Российской Федерации
	3 478 206,8
	3 620 813,3
	3 776 508,2
	3 942 674,6
	4 116 152,3
	4 297 263,0
	23 231 618.2

	
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники, тыс.  руб.
	269 516,5
	280 566,7
	292 631,0
	305 506,8
	318 949,1
	332 982,9
	1 800 153.0

	Итого
	13 475 823,3
	14 028 380,0
	14 631 600,2
	15 275 390,7
	15 947 507,9
	16 649 198,3
	90 007 900.4




5. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	
	Ключевые риски:
	

	
1.
	Невыполнение показателей ведомственного проекта в связи с нарушением сроков ввода объектов
	Мониторинг хода реализации мероприятия ведомственного проекта; проведение совещаний с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода объектов 

	2.
	Несвоевременное заключение субъектами Российской Федерации государственных (муниципальных) контрактов с исполнителями мероприятия ведомственного проекта и подрядными организациями на строительство объектов 
	Мониторинг соблюдения субъектами Российской Федерации графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства 

	3.
	Отсутствие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия ведомственного проекта
	Анализ доведения средств федерального бюджета до бюджетополучателей в соответствии с информацией о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия

	4.
	Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятия ведомственного проекта условий государственных (муниципальных) контрактов 
	Мониторинг и контроль исполнения условий государственных контрактов 

	
	Ключевые возможности:
	

	1.
	Интересы, «привязанные к местности» потребности, инициатива жителей населенных пунктов, органов территориального общественного самоуправления на сельских территориях, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на сельских территориях, коммерческих и некоммерческих объединений жителей поселений, расположенных на сельских территориях, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на сельской территории или в пользу жителей сельских поселений.
	Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о принципах реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», ее целях и задачах.








6. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	-

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	-

	Формальные основания для инициации
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