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ПРЕСС-РЕЛИЗ

О реализации областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2010-2013 годы

за 9 месяцев 2013 года

За III квартала 2013 года в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села» на 2010-2013 годы осуществлялась реализация следующих мероприятий;

1. предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

По состоянию на 01.10.2013 освоение составило 126,4 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 48,2 млн. рублей, за счет средств областного бюджета 25,8 млн. рублей, привлечены средства внебюджетных источников в размере 52,4 млн. рублей. Введено в эксплуатацию или приобретено 5,0 тыс. кв. метров общей площади жилья, в том числе 2,3 тыс. кв.м. общей площади жилья – молодыми специалистами и их семьями.

Улучшили жилищные условия 79 семей граждан, в том числе 37 молодых семьи и молодых специалистов.
2. реализация проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельского населенного пункта село Филиппово Кирово-Чепецкого района.

Объем средств, предусмотренных на реализацию проекта, составляет 36,8 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 20,0 млн. рублей, областного бюджета –15,8 млн. рублей, местного бюджета – 0,2 млн. рублей, внебюджетного источника – 0,8 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2013 проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты и договоры на выполнение работ по школе и детскому саду с. Филиппово, на строительство инженерных сетей к жилым домам, осуществление технического надзора, на поставку мебели и оборудования. Выполнены работы на строительство инженерных сетей к жилым домам, в школе и детском саду: демонтажные работы, установка дверей, устройство кровли, электромонтажные работы, часть отделочных работ, 70% работ по благоустройству, произведена поставка мебели в школу, оборудования в детский сад. Подрядным организациям перечислено 8,4 млн. рублей.

3. реализация проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельского населенного пункта село Каринка Кирово-Чепецкого района.

Объем средств, предусмотренных на реализацию проекта, составляет 13,46 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 5,28 млн. рублей, областного бюджета – 3,97 млн. рублей, местного бюджета – 0,25 млн. рублей, внебюджетного источника – 3,96 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2013 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству водопровода, договор на строительство инженерных сетей к жилым домам, договоры на ведение работ по техническому надзору. Выполнены работы по строительству инженерных сетей к жилым домам. По строительству водопровода: выполнена прокладка трубопровода 90%, монтаж колодцев 50%.

 4. реализация проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельского населенного пункта деревня Парфеновщина Куменского района.
Объем средств, предусмотренных на реализацию проекта, составляет 82,5 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 46,4 млн. рублей, областного бюджета – 33,0 млн. рублей, местного бюджета – 2,1 млн. рублей, внебюджетного источника – 1,0 млн. рублей. Проведен открытый аукцион и заключен муниципальный контракт от 01.07.2013. Срок окончания работ 01.11.2013 года. Также заключен договор на ведение технического надзора. Выполнены следующие работы: планировка территории детской и спортивной площадок, часть работ по наружному водопроводу, канализации, установка противопожарных емкостей, установка опор ЛЭП, подготовка к дорожным работам. Подрядной организации перечислено 17,2 млн. рублей.
5. реконструкция клуба в с. Лазарево Уржумского района.

Продолжается реконструкция клуба с. Лазарево, начатая в 2012 году. Заключен муниципальный контракт на сумму 50,8 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2013 освоено 40,6 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 19,8 млн. рублей, областного бюджета – 20,7 млн. рублей, местного бюджета – 0,1 млн. рублей. Выполнены следующие виды работ: устройство фундамента, возведены металлокаркас здания, стены и перегородки 1 и 2 этажей, произведен монтаж перемычек, межэтажных перекрытий, покрытия здания, монтаж лестничных маршей и площадок, устройство кровли, работы по устройству входных групп, чистовых полов, работы по внутренней отделке здания, произведен монтаж окон, работы по устройству инженерных сетей, электромонтажные работы, вентиляция, благоустройство, часть работ по отделке фасада.  Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2013 году.
6. строительство системы водоснабжения в с. Березник Куменского района. 

Продолжается реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения в с. Березник Куменского района. В 2011 году заключен муниципальный контракт на сумму 20,2 млн. рублей. В 2012 году освоение бюджетных средств составило 9,0 млн. рублей, в том числе в счет плана 2011 года 8,9 млн. рублей. Средства областного бюджета в размере 11,0 млн. рублей перечислены в бюджет муниципального образования. В 2013 году подрядной организации перечислено 9,8 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Остаток будет перечислен подрядной организации после устранения замечаний в октябре текущего года. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2013 году. 
